

แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์
โครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานการต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนับสนุนตัวชี้วัด มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือกับเมืององค์การระหว่างประเทศ
 สถานเอกอัครราชทูต
 (เป้าหมาย 3 โครงการ/แผนงาน)

1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ/ กิจกรรม

กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และมีความสัมพันธ์ตามกรอบบันทึกความร่วมมือกับเมืองใหญ่ต่าง ๆ จำนวน 34 เมือง 1 มณฑล การดำเนินงานโครงการความร่วมมือตามกรอบความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่าง ๆ และมีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมในภาพรวมของประชาชนในแต่ละเมือง ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจระหว่างเมืองผ่านความร่วมมือด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับกรุงเทพมหานครและเมืองที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้มีโอกาสเผยแพร่การดำเนินงานและส่งเสริมให้ประชาชนของกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ ได้เข้าใจโดยผ่านชุมชนประชาสัมพันธ์งานของแต่ละเมือง นิทรรศการเผยแพร่การดำเนินงาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรม

2.1 เพื่อดำเนินโครงการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2562

2.2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่าง ๆ ตามนโยบายด้านการขยายความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)

2.3 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2.4 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนากรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองใหญ่ต่าง ๆ ตามกรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง

3. ความเสี่ยงของโครงการ/ กิจกรรมที่ค้นพบ

การประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดตัวบุคคลร่วมกำหนดเนื้อหาการดำเนินโครงการได้คำตอบล่าช้า

4. การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันของความเสี่ยงที่ค้นพบ

มีหนังสือประสานงานอย่างเป็นทางการถึงหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

/5. การประเมิน

5. การประเมิน/ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (พิจารณาจากระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ)
คะแนนโอกาสที่จะเกิด คือ 3 คะแนน
คะแนนผลกระทบ คือ 3 คะแนน
คะแนนรวม คือ 9 คะแนน
เป็นความเสี่ยงระดับ สูง
6. แผนการจัดการความเสี่ยง (อธิบายวิธีการหรือลักษณะของการจัดการความเสี่ยง)
กำหนดแผนการดำเนินโครงการและมอบหมายผู้ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการ กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง
7. แนวทางหรือขั้นตอนของการนำแผนการจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (Action Plan)
 - จัดทำแผนการดำเนินโครงการสัปดาห์เมืองพีเมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร
 - มอบหมายผู้ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง
8. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (อย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด)
 1. มีแผนการดำเนินโครงการสัปดาห์เมืองพีเมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร (จำนวน 1 แผน)
 2. มีการมอบหมายผู้ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 3 คน)
 3. มีตารางผลการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 ชุด)
9. ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง
 1. อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ
 2. อยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดตัวผู้ประสานงาน
 3. อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำตารางผลการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร
10. สิ่งที่คาดหวังหลังจากการบริหาร/ จัดการความเสี่ยง
สามารถประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดตัวบุคคลร่วมกำหนด
เนื้อหาการดำเนินโครงการได้ตามกำหนด